



Администрация Кушвинского городского округа

**Управление образования Кушвинского городского округа
(УО КГО)**

П Р И К А З

26.01.2024

№28

***О создании центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»
на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №6
с углубленным изучением отдельных предметов***

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 11.09.2023 №1028-Д «О создании в Свердловской области в 2024 году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью менее 50 тыс. человек), центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (с изменениями), в соответствии с Комплексом мер («дорожной картой» по созданию и функционированию в Свердловской области на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью менее 50 тыс. человек), центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области от 11.12.2020 №674-РП (с изменениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу для координации мероприятий по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 с углубленным изучением отдельных предметов (далее – ЦО «Точка роста», МАОУ СОШ №6) в составе:

Зараменских С.А., заместитель начальника Управления образования Кушвинского городского округа (далее – УО КГО) – председатель рабочей группы;

Букова З.З., начальник отдела развития содержания образования УО КГО – заместитель председателя рабочей группы;

члены рабочей группы:

Осинцева Ю.В., начальник отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений УО КГО;

Кривых Ю.В., директор МАОУ СОШ №6.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию в Кушвинском городском округе в 2024 году центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ №6 (прилагается).

3. Членам рабочей группы обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в Кушвинском городском округе в 2024 году ЦО «Точка роста» на базе МАОУ СОШ №6.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


И.о. начальника Управления образования



С.А. Зараменских

Ознакомлены:

 Букова З.З.

 Осинцева Ю.В.

 Кривых Ю.В.

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
Кушвинского городского округа
от 26.01.2024 № 28

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию в Кушвинском городском округе в 2024 году центра образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»
на базе МАОУ СОШ №6**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Примечание
1.	Заполнение регионального мониторинга кадрового обеспечения центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»)	не позднее 26.01.2024 01.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 01.10.2024 01.11.2024	Букова З.З., Кривых Ю.В.	Заполнять мониторинг необходимо не позднее, чем накануне срока исполнения мероприятия с целью его согласования
2.	Утверждение на уровне образовательной организации плана мероприятий по созданию Центра «Точка роста» и детализированного плана работ по приведению помещений для размещения Центра «Точка роста» в соответствие с Типовым проектом дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» в 2024 году	не позднее 31.01.2024	Кривых Ю.В.	Использовать Типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста», утвержденный приказом МОиМПСО от 11.09.2023 №1028-Д
3.	Издание приказа по образовательной организации о создании в 2024 году на базе МАОУ СОШ №6 Центра «Точка роста»	до 01.02.2024	Кривых Ю.В.	1. Предоставляется в МОиМПСО при заключении Соглашения в феврале. 2. Типовая форма направлена письмом 24.01.2024 № 02-01-81/904. 3. Показатели деятельности Центра «Точка роста» утверждены приказом МОиМПСО от 11.09.2023 № 1028-Д. 4. Приказ (в текстовом формате и в формате многостраничного pdf-файла) необходимо направить в отдел развития содержания образования (Буковой З.З.)
4.	Предоставление проекта зонирования Центра «Точка роста» на экспертизу - в УО КГО; - в МОиМПСО	не позднее 07.02.2024 не позднее 09.02.2024	Букова З.З., Кривых Ю.В.	
5.	Предоставление в Управление образования Кушвинского городского округа (далее - УО КГО) актуальных смет на ремонт помещений, предназначенных для размещения лабораторий Центра «Точка роста», мониторинга цен для приобретения необходимого оборудования	до 12.02.2024	Осинцева Ю.В., Кривых Ю.В.	
6.	Заключение соглашения о предоставлении МАОУ СОШ №6 из бюджета Кушвинского городского округа субсидии на иные цели образования и молодежной политики Свердловской области и административной Кушвинского городского округа	до 19.02.2024	Осинцева Ю.В., Кривых Ю.В.	В течение 10 календарных дней со дня получения уведомления необходимо предоставить в МОиМПСО: - проект Соглашения с
7.		Февраль 2024, по плану МОиМПСО	Зерамских С.А., Осинцева Ю.В.	

				подпись главы, - копию приказа о создании Центра «Точка роста»
8.	Заполнение регионального мониторинга хода приведения помещений, предусмотренных для размещения Центра «Точка роста», в соответствие с типовым проектом дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» в 2024 году	Не позднее 01.03.2024 01.04.2024 02.05.2024 03.06.2024* 01.07.2024* 01.08.2024*	Осинцева Ю.В., Кривых Ю.В.	Заполнять мониторинг необходимо не позднее, чем накануне срока исполнения мероприятия с целью его согласования
9.	Создание на официальном сайте образовательной организации раздела «Центр «Точка роста» и подразделов: - документы; - образовательные программы; - педатолги; - материально-техническая база; - мероприятия; - взаимодействие с образовательными организациями; - обратная связь (контакты, социальные сети) и их наполнение информацией в соответствии с рекомендациями	до 01.03.2024, до 22.04.2024, до 19.08.2024, далее – ежемесячно до конца 2024 года, далее – ежегодно по мере поступления информации	Кривых Ю.В.	Использовать Рекомендации по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», утвержденные приказом МОиМПСО от 11.09.2023 № 1028-Д
10.	Заполнение регионального мониторинга информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	не позднее 01.03.2024, 22.04.2024, 19.08.2024, сентябрь 2024, не позднее 01.10.2024, 01.11.2024, 02.12.2024	Букова З.З., Кривых Ю.В.	1. Заполнять мониторинг необходимо не позднее, чем накануне срока исполнения мероприятия с целью его согласования 2. Дата мониторинга в сентябре 2024 года будет определена дополнительно
11.	Предоставление на экспертизу: - информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста»; - проектов локальных актов об утверждении перечня дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и перечня курсов внеурочной деятельности	не позднее 01.04.2024	Букова З.З., Кривых Ю.В.	1. Предоставлять документы необходимо не позднее, чем накануне срока исполнения мероприятия с целью его согласования 2. Формы документов направлены письмом МОиМПСО от 24.01.2024 № 02-01-81/904
12.	Заключение контрактов: - на проведение ремонтных работ; - на приобретение учебной мебели; - на приобретение элементов фирменного стиля «Точка роста»	не позднее 26.04.2024	Кривых Ю.В.	
13.	Создание условий для хранения средств обучения и воспитания	до 31.05.2024	Кривых Ю.В.	
14.	Приемка средств обучения и воспитания в образовательной организации	до 31.05.2024	МОиМПСО, Кривых Ю.В.	Передача в безвозмездное пользование до 31.05.2024
15.	Разработка и согласование с отделом развития содержания учебного плана и программ дополнительного образования на 2024-2025 учебный год	до 31.05.2024	Букова З.З., Кривых Ю.В.	
16.	Предоставление на экспертизу проектов локальных актов образовательной организации, регламентирующих деятельность Центра «Точка роста»: - об утверждении плана деятельности Центра «Точка роста» на 2024-2025 учебный год; - об утверждении состава педагогических работников Центра «Точка роста» - об утверждении расписания занятий в Центре «Точка роста»	не позднее 22.07.2024	Букова З.З., Кривых Ю.В.	1. Предоставлять документы необходимо не позднее, чем накануне срока исполнения мероприятия с целью его согласования 2. Формы документов направлены письмом МОиМПСО от 24.01.2024 № 02-01-81/904
17.	Приведение помещений, предусмотренных для размещения Центра «Точка роста» в	Не позднее 12.08.2024	Кривых Ю.В.	

	соответствие с типовым проектом дизайна и зонирования (ремонтные работы, приобретение учебной мебели, элементов фирменного стиля «Точка роста»)			
18.	Обеспечение наличия у сотрудников Центра «Точка роста» действующих удостоверений о повышении квалификации по программам, соответствующим направлениям Центров «Точка роста»	не позднее 12.08.2024	Букова З.З., Кривых Ю.В.	
19.	Обеспечение установки и наладки средств обучения и воспитания, переданных школе в безвозмездное пользование	не позднее 12.08.2024	Букова З.З., Кривых Ю.В.	
20.	Фотомониторинг готовности Центра «Точка роста»	не позднее 12.08.2024	Осинцева Ю.В., Кривых Ю.В.	
21.	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	В единый день в сентябре 2024	Зараменских С.А., Кривых Ю.В.	Единый день открытия будет определен на региональном уровне
22.	Мониторинг выполнения целевых показателей деятельности Центра «Точка роста»	До 25.09.2024, До 25.12.2024	Букова З.З., Кривых Ю.В.	
23.	Предоставление на экспертизу информации о повышении квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»	Не позднее 11.11.2024	Букова З.З., Кривых Ю.В.	Предоставлять документы необходимо не позднее, чем накануне срока исполнения мероприятия с целью его согласования
24.	Достижение целевых показателей Центра «Точка роста»	не позднее 31.12.2024, 25.06.2025, далее 1 раз в полугодие	Букова З.З., Кривых Ю.В.	
25.	Передача средств обучения и воспитания в муниципальную собственность	май 2025г	МОИМП СО, Кривых Ю.В.	При условии выполнения обязательств муниципалитетом в 2024 году

*с предоставленным фотоматериалов, если выполнено более 70% работ